

REALIZACIJA UGOVORA/OKIVRNIH SPORAZUMA ZA 2019. GODINU

r/b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja	Podaci o dobavljaču	Osnovi elementi ugovora (cijena, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period)	Izmjene ugovora	Datum zaključenja ugovora	Datum realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost
1	44221000-5	Direktni sporazum	Vezani obrt "INŽENJERING SEN DŽI PLAST" Cazin	4.266,65		08.02.2019.	
	Stolarija za vodovodne objekte	1169-8-1-7/19	4363972250007	20 dana od dana potpisivanja ugovora			
				60 dana od prijema računa			
2	09000000-3	Direktni sporazum	REZ doo Cazin	5.000,00		06.02.2019.	
	Gorivo	1169-8-1-8/19	4263082160006	Sukcesivno - svaki dan u periodu od 07:00 do 22:00			
				60 dana od prijema računa			
3	90921000-9	Direktni sporazum	ZU "Dom zdravlja" Bihać	2.008,55		26.02.2019.	
	Dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija	1169-8-2-35/19	4263016530005	26.02.2019.- 26.02.2020.			
				30 dana od prijema računa			
4	45247270-3 45112400-9	Otvoreni postupak	SD "MN- REDŽIĆ" Cazin	287.842,51		28.02.2019.	
	Izgradnja prekidne komore i cjevovoda u naselju Krakača	1169-1-3-472/18	4363740390007	90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao			
				60 dana od dana ispostavljanja ovjerene privremene/konačne situacije			

				rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana		
5	72212224-5 72413000-8	Direktni sporazum	SD "GENESIS" Cazin	4.000,00	05.03.2019	
	Održavanje web stranice Ugovornog organa	1169-8-2-39/19	4364202430003	01.03.2019. - 01.03.2021. U dvije rate, druga najkasnije do 31.03.2020. godine.		
6	09100000-0	Direktni sporazum	REZ doo Cazin	6.000,00	19.03.2019.	
	Gorivo	1169-8-1-67/19	4263082160006	Sukcesivno - svaki dan u periodu od 07:00 do 22:00 60 dana od prijema računa		
7	30200000-1	Direktni sporazum	PC MARKET doo Cazin	5.760,00	10.04.2019.	
	Računari	1169-8-1-98/19	4263597910008	3 dana od zaključenja ugovora 60 dana od prijema računa		
8	66110000-4	Konkurentski zahtjev	UniCredit bank dd Mostar	3.225,00	16.04.2019.	
	Overdraft kredit	1169-7-2-36/19	4227162980008	12 mjeseci a najduže do 16.04.2020. godine Sukcesivno, plaćanje kamate na kraju mjeseca Mjenice		
9	71355000-1	Direktni sporazum	GEO PREMJer doo Cazin	6.000,00	24.04.2019.	
	Geodetske usluge	1169-8-2-99/19	4263790240001	90 dana od dana potpisivanja ugovora 60 dana od prijema računa		
	90711500-9	Direktni sporazum	ZAGREBINSPEKT doo	6.000,00		

10			Mostar	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora	24.04.2019.	
	Monitoring otpadnih voda	1169-8-2-100/19	4227203090004	Po dostavljenom Izvještaju za obavljenja ispitivanja i putem fakture ispostavljene od strane Izvršioca usluga		
11	79713000-5	Konkurentski zahtjev	AGENCIJA "BAKRAČ SECURITY" doo Bihać	14.679,48	25.04.2019.	OS
	Zaštitarska služba	1169-7-2-37/19	4263439090001	25.04.2019-24.04.2020. 60 dana od prijema računa		
12	71320000-7	Direktni sporazum	GEO FELD doo Bihać	3.880,00	19.04.2019.	
	Elaborati eksproprijacije za proširenje kanalizacije u naselju Polje, faza 1	1169-8-2-101/19	4263371430003	30 dana od potpisivanja ugovora 60 dana od prijema računa		
13	85147000-1	Anex II dio B	ZU "Dom zdravlja" Cazin	1.983,51	14.05.2019.	
	Zdravstvene- sanitarna knjižica	1169-0-2-1-11-21/19	4263129140009	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 60 dana od prijema računa		
14	7631200-2	Direktni sporazum	TESTING CENTAR doo Mostar	2.299,43	06.05.2019.	
	Tehnički pregled vozila	1169-8-2-199/19	4227713700001	12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 60 dana od prijema računa		
15	45223800-4	Konkurentski zahtjev	Obrt "BUBI" Cazin	30.885,00	10.05.2019.	
	Montaža ograde na izvorištima	1169-7-2-96/19	4363772910002	45 dana nakon prijema narudžbenice 60 dana od prijema računa		
16	18100000-0	Direktni sporazum	SPORT VISION doo Bijeljina	1.526,15	23.05.2019.	
				3 dana od zaključenja ugovora		

	Radna obuča I	1169-8-1-201/19	4401843920003	avans 100%			
17	18100000-0	Direktni sporazum	SPORT VISION doo Bijeljina	3.120,00		23.05.2019.	
				3 dana od zaključenja ugovora			
	Radna obuča II	1169-8-1-202/19	4401843920003	avans 100%			
18	44423760-6	Otvoreni postupak	REGENERACIJA doo Velika Kladuša	50.000,00		20.05.2019.	OS
				20.05.2019.-20.05.2020.			
	Prefabrikovani, poliesterski šahetovi za vodu i kanalizaciju	1169-1-1-95/19	4263443950007	60 dana od prijema računa			
19	09134220-5 09132000-3	Otvoreni postupak	DOO "PETROL-P" Bihac	80.000,01		27.05.2019.	OS
				12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			
	Gorivo	5-1-1-3-04-2018/2019	4263426780009	60 dana od prijema računa			
20	43262100-8 66114000-2	Otvoreni postupak	TERRA BiH doo Sarajevo	184.508,45		20.05.2019.	
				30 dana od dana potpisivanja ugovora			
	Radna mašina	1169-1-1-92/19	4200768280006	Finansijski lizing			
21	71800000-6	Direktni sporazum	GEO FELD doo Bihac	3.880,00		31.05.2019.	
				30 dana od dana potpisivanja ugovora			
	Revizija glavnog projekta i elaborati eksproprijacije	1169-8-2-203/19	4263371430003	60 dana od prijema računa			
22	71631000-0	Direktni sporazum	Projektni biro "UNA" Cazin	1.000,00		11.06.2019.	
				Od dana uvođenja Izvođača u posao do završetka radova			
	Tehnički nadzor radova - poboljšanje energetske efikasnosti pumpnih stanica	1169-8-2-204/19	4363201840007	30 dana od dana prijema računa			

23	45317100-3	Otvoreni postupak	DELING doo Tuzla	69.150,00	03.06.2019.	
				60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao		
	Poboljšanje energetske efikasnosti pumpnih stanica	1169-1-3-66/19	4209039530008	60 dana od dana ispostavljanja ovjerene privremene/konačne situacije Do 31.08.2019. godine		
24	44160000-9	Konkurentski zahtjev	REGENERACIJA doo Velika Kladuša	23.676,90	12.07.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Cijevni materijal i okna	1169-7-1-206/19	4263443950007	10 dana od dana zaključenja ugovora		
25	71320000-7	Direktni sporazum	AG doo Cazin	5.850,00	15.07.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Izrada projektne dokumentacije- sekundarna kanalizacija Polje	1169-8-2-207/19	4263367320007	90 dana od dana potpisivanja ugovora		
26	45232400-6	Konkurentski zahtjev	BC -GRADNJA doo Bosanska Otoka	8.609,94	22.07.2019	
				60 dana od dana ispostavljanja ovjerene privremene/konačne situacije		
	Izgradnja dijela fekalnog kolektora DN500 mm, dionica RO75 do RO76A	1169-7-3-205/19	4263261250000	15 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao		
27	42124200-6	Otvoreni postupak	SPIK ZAGREB	22.735,00	19.08.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Rezervni dijelovi i servis pumpe Pleuger 110 kW i motora 18,5 kW	1169-1-1-208/19	12513250573	30 dana od dana zaprimanja opreme na popravak		

28	30232100-5	Direktni sporazum	AD&Arhitekt doo Bihać	1.692,30	12.09.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Printeri	1169-8-1-210/19	4263601880003	5 dana od dana zaključenja ugovora		
29	44423700-8	Direktni sporazum	REGENERACIJA doo Velika Kladuša	2.794,60	17.09.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Armirano poliesterski šahтови	1169-8-1-259/19	4263443950007	10 dana od dana zaključenja ugovora		
30	42122130-0	Direktni sporazum	BENIMI doo	4.178,21	15.09.2019.	
				60 dana od dana ispostavljanja računa		
	Pumpa PS Gnjilavac	1169-8-1-261/19	4263042530005	10 dana od dana zaključenja ugovora		
31						